Cronograma.xlsx - Plan1

IDENTIFICADOR	ATIVIDADE	DEPENDENCIA	RECURSO	DT. INI	DT. TER	RESPOSÁVEL
1	Definir Cronograma			20/05/2017	21/05/2017	
2	Planejar Configuração			20/05/2017	20/052017	
3	Elicitar Requisitos	1		25/05/2017	28/05/2017	Cleuber
4	Analizar Requisitos	2		29/05/2017	29/05/2017	Cleuber
5	Expecificar Requisitos	3		30/05/2017	30/05/2017	Cleuber
6	Aprovar Requisitos	4		31/05/2017	31/05/2017	Cleuber e Adaílton
7	Comprometer com Requisitos	5		01/05/2017	01/05/2017	Carlos
8	Avaliar e Registrar Inconsistências	6		02/05/2017	02/05/2017	Cleuber
9	Corrigir Inconsistências	7		05/05/2017	05/05/2017	Carlos
10	Planejar Avaliação			06/05/2017	06/05/2017	
11	Avaliar Produto e Processo	5		07/05/2017	07/05/2017	Julio
12						
13						
14						

6/8/2017 19:18:19